

Số: 3911 /NHNo-ĐCTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

BAN QUẢN LÝ CÁC DANH
DỰ ÁN LCASP
ĐẾN Số: 360
Ngày 26/5/2017

Tình hình thực hiện Dự án Hỗ trợ nông nghiệp Các bon thấp (LCASP) và kế hoạch triển khai Dự án đến năm 2019

Kính gửi: - Vụ hợp tác quốc tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính
- Ban QLDA LCASP - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp) tại cuộc họp Tổng kết Đoàn đánh giá giữa kỳ của ADB ngày 05/05/2017, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) kính báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án LCASP và đề xuất kế hoạch triển khai Dự án đến năm 2019 như sau:

1. Tình hình thực hiện Dự án:

Từ khi triển khai Dự án đến nay, Agribank mới thực hiện rút vốn 01 lần với số tiền là 1,7 triệu USD (tương đương 36,22 tỷ đồng).

Agribank đã phân bổ vốn cho 06 Chi nhánh (Bắc Giang, Bình Định, Lào Cai, Phú Thọ, Sóc Trăng và Tiền Giang) có nhu cầu giải ngân Dự án với tổng số tiền là 6,29 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, đến 31/3/2017, Agribank mới có 05 Chi nhánh giải ngân được nguồn vốn Dự án, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tỉnh	Doanh số cho vay Quý I/2017			Dự nợ đến 31/03/2017		Cho vay lũy kế từ đầu Dự án đến 31/03/2017			Tỷ lệ nữ giới tham gia Dự án (%)
		Số công trình	Số tiền	Trong đó Vốn ADB	Số hộ	Số tiền	Số công trình	Số tiền	Trong đó Vốn ADB	
1	Bắc Giang	1	100	84	34	1,550	53	2.589	2.067	9.43%
2	Lào Cai	0	0	0	85	1,347	125	2.367	1.906	45.60%
3	Phú Thọ	0	0	0	5	310	5	310	263,5	0%
4	Bình Định	1	15	12,75	14	186	15	201	170,85	0%
5	Tiền Giang	1	14	11,90	18	236	18	236	200,60	27.78%
	Tổng	3	129	108,65	156	3.629	216	5.703	4.607,95	31.02%

Sao gửi GĐ, PGB,
4 TB LCASP, Tư vấn.
29/5/2017
PGB



2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án:

Trong thời gian qua, Agribank đã tích cực phối hợp với Ban Quản lý Dự án Trung ương và các Ban Quản lý Dự án Tỉnh triển khai Dự án, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn, quản lý khoản vay cũng như nâng cao chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ xấu là 0%). Tuy nhiên, Dự án khó giải ngân do:

- Đối tượng tài trợ của Dự án hạn chế (chỉ tài trợ xây dựng công trình biogas và chuỗi giá trị khí sinh học gồm các hạng mục môi trường nhằm xử lý hết gas và các chất cặn thải dư thừa, bảo vệ nguồn nước, giảm ô nhiễm không khí và đầu tư công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi).

- Dự án LCASP có chung một mục tiêu với Dự án QSEAP là chủ yếu tập trung vào cải thiện môi trường. Đến nay, Dự án QSEAP đã kết thúc giai đoạn rút vốn. Cả hai Dự án đều có cùng đối tượng là xây hầm biogas. Dự án LCASP có đối tượng mở rộng hơn: cho vay để xây hầm biogas và chuỗi giá trị khí sinh học. Trong số 10 tỉnh được chọn để triển khai thực hiện Dự án LCASP có 04 tỉnh triển khai Dự án trùng với các tỉnh đã triển khai Dự án QSEAP (Bắc Giang, Phú Thọ, Bến Tre và Tiền Giang). Do đó, một số tỉnh hầu như không phát sinh nhu cầu vay vốn để xây hầm (Bến Tre).

- Theo khảo sát về nhu cầu tín dụng tại 10 tỉnh thực hiện Dự án do Agribank làm đầu mối, hộ dân mong muốn được vay theo gói chăn nuôi kết hợp xây hầm Biogas. Tuy nhiên, đối tượng tài trợ của Dự án lại hạn chế (chỉ cho vay xây hầm Biogas và một số hạng mục trong chuỗi giá trị), nên các hộ dân vẫn chưa muốn vay.

- Quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ, lắp đặt bể loại nhỏ, tổng nhu cầu vốn và vốn vay nhỏ, cộng với việc hồ sơ để được vay theo quy định của Dự án khá phức tạp (phải đủ điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường và đáp ứng điều kiện về đội thợ xây đủ tiêu chuẩn) nên nhiều hộ vay không muốn làm thủ tục nhận vốn vay, mà dùng các kênh khác để trang trải (như huy động từ bạn bè, người thân). Mục tiêu của hộ dân chỉ cần nhận được tiền hỗ trợ 3 triệu đồng/công trình từ Ban Quản lý Dự án Tỉnh là chính.

- Giá cả đầu ra của sản phẩm chăn nuôi hiện đang ở mức thấp, các hộ chăn nuôi bị thua lỗ hoặc lãi ít nên không có nhu cầu vay vốn để đầu tư chăn nuôi.

- Bên cạnh đó, các hộ sản xuất và cá nhân quy mô nhỏ cũng chưa thực sự quan tâm đến môi trường, các sản phẩm phụ từ chăn nuôi hộ gia đình và cá nhân có thể sử dụng phục vụ trồng trọt thay vì sử dụng cho hầm biogas, nên không phát sinh nhu cầu vay vốn để xây hầm biogas và chuỗi giá trị khí sinh học.

3. Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án đến năm 2019:

- Tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Dự án Tỉnh và tiếp cận các hộ gia đình tiềm năng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

- Tích cực giải ngân hết số tiền Agribank đã nhận từ ADB (36,22 triệu đồng) từ nay đến năm 2019.

- Sửa đổi hướng dẫn thực hiện Dự án cho phù hợp với Biên bản ghi nhớ của Đoàn Đánh giá ADB tháng 9/2016 và tháng 5/2017.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác liên quan đến Dự án.

4. Đề xuất với Ban Quản lý Dự án Trung ương:

Để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn Dự án, Agribank kính đề nghị Ban Quản lý Dự án Trung ương:

- Tiếp tục hỗ trợ các ĐCTC trong việc quảng bá các hoạt động của Dự án và tìm kiếm thêm danh sách khách hàng có nhu cầu vay vốn.

- Tổ chức tập huấn quy định thực hiện Dự án cũng như các thông tin chi tiết về Dự án cho các chi nhánh Agribank cấp huyện để đẩy mạnh tuyên truyền nguồn vốn tín dụng của Dự án.

- Xem xét cho phép các ĐCTC cho vay đối với các hộ dân đã xây hầm và có hầm biogas thì đều được vay vốn (giống như việc cho vay xây hầm biogas của Dự án QSEAP) và có cam kết về việc đáp ứng các quy định về kỹ thuật môi trường.

- Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án các Tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh Agribank để triển khai Dự án.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- TVHĐTV Phạm Hoàng Đức (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, PC, TH, ĐCTC. (12)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Long