

Số: **9737** /TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày **14** tháng 12 năm 2018

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LCASP

ĐẾN Số: 890
Ngày: 14/12/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại cuộc họp về tiến độ thực hiện các gói thầu nghiên cứu thuộc Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp

Ngày 7 tháng 12 năm 2018, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo việc triển khai các gói thầu nghiên cứu thuộc dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Vụ Hợp tác Quốc tế, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp và các đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu nghiên cứu thuộc Dự án LCASP. Sau khi nghe Giám đốc Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp trình bày báo cáo tiến độ, các đơn vị thảo luận về tiến độ, khó khăn, vướng mắc đối với việc triển khai các gói thầu nghiên cứu nói trên, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, công tác tham mưu của các Cục, Vụ cũng như sự nỗ lực của các đơn vị tư vấn trong việc tổ chức triển khai các gói thầu nghiên cứu, Ban QLDA và các nhà thầu cần phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các gói thầu nhưng vẫn phải đảm bảo được chất lượng và yêu cầu các sản phẩm đầu ra;

2. Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Ban QLTW Dự án LCASP cần tăng cường các biện pháp quản lý, công tác nghiệm thu sản phẩm, tập trung nguồn lực để hỗ trợ cho các nhà thầu, tạo điều kiện thanh toán để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, báo cáo Bộ trước 31/12/2018;

3. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt “Báo cáo rà soát và xác định công nghệ” của các nhà thầu cũng như các công tác khác trong việc tổ chức triển khai thực hiện;

4. Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì làm đầu mối đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ Dự án gia hạn thêm 1 năm để hoàn thành các hoạt động đang triển khai;


5. Ban QLDA cần xem xét tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ (như Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) để triển khai có hiệu quả và nhân rộng các kết quả của Dự án.

Sao gửi GA, PGB,
4 TB LCASP
14/12/2018
Tullo

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị liên quan biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Vụ: HTQT, TC, KHCN&MT;
- Ban quản lý các dự án Nông nghiệp;
- Ban quản lý Dự án LCASP;
- Lưu: VT, TH (20).



**TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHANH VĂN PHÒNG**

Trần Quốc Tuấn