

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại cuộc họp về tiến độ thực hiện các hợp đồng gói thầu nghiên cứu thuộc dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp**

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo triển khai các gói thầu nghiên cứu thuộc dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (Lcasp). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Cục, Vụ, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp và các đơn vị tư vấn ký hợp đồng thực hiện các gói thầu nghiên cứu. Sau khi nghe Giám đốc dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp báo cáo tiến độ triển khai các gói thầu nghiên cứu, các đơn vị tư vấn nghiên cứu trình bày định hướng nghiên cứu và các sản phẩm đầu ra, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, sự cố gắng và nỗ lực của Ban QLDA, công tác tham mưu của các Cục, Vụ và các đơn vị tư vấn trong việc tổ chức triển khai các hợp đồng gói thầu nghiên cứu để có kết quả như thời điểm hiện nay. Các hợp đồng gói thầu nghiên cứu thuộc dự án LCASP có nguồn kinh phí lớn và được xác định là gói thầu nghiên cứu mang tính ứng dụng, do đó cần phải có sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp giữa các đơn vị và các đơn vị tư vấn để thực hiện hợp đồng đúng quy định và mang lại hiệu quả thực tế, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp các bon thấp tại Việt Nam.

2. Để triển khai các hợp đồng nghiên cứu đúng tiến độ và hiệu quả giao các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

a) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan: Có kế hoạch hỗ trợ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và các đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai các hợp đồng nghiên cứu, với quan điểm giảm tối đa các thủ tục hành chính, nhưng đảm bảo hiệu quả việc kiểm tra, giám sát kết quả đầu ra của gói thầu theo thiết kế đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết.

b) Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp chủ trì phối hợp với Cục trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Vụ Khoa học công nghệ môi trường, Vụ Tài chính và đơn vị tư vấn rà soát lại các hoạt động các gói thầu nghiên cứu, điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với thiết kế dự án, đảm bảo hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí và báo cáo kết quả rà soát gửi Bộ trong tháng 8/2018; báo cáo Bộ hàng tháng về tiến độ triển khai các gói thầu nghiên cứu.

c) Các đơn vị tư vấn (Nhà thầu): Thực hiện nghiêm túc các nội dung và điều khoản hợp đồng ký kết, tuân thủ quy định trong việc huy động chuyên gia, thực hiện việc hướng dẫn của chủ đầu tư, dự án và các đơn vị liên quan, đặc biệt là ý thức được vai trò và trách nhiệm trong việc triển khai các nội dung của hợp đồng đối với ngành nông nghiệp, từ đó có những đóng góp cụ thể, đảm bảo kết quả đầu ra đúng hợp đồng và hiệu quả thực tế cho người dân.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị liên quan biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Vụ: HTQT, KHCN&MT;
- Ban quản lý các dự án Nông nghiệp;
- Ban quản lý dự án Lcasp;
- Các đơn vị tư vấn;
- Lưu: VT, TH. (20)

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**Q. CHANH VĂN PHÒNG**



Trần Quốc Tuấn

BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN  
NÔNG NGHIỆP

Ý KIẾN GIẢI QUYẾT

- ~~TC~~ : T Ban, Anh Hình (đi đi đư)

- Cai phuy.

- Di an d caps

$\frac{8}{8}$  gh

Yc di an tinh KH thời gian Rê hât  
hoạt đng cũ gi - tạm 12/8 đi đi đư  
Thảo khai mư B-

Thời hạn báo cáo Lãnh đạo Ban trước:.....

12/1. Lu