

Hà nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận Hợp giao ban**  
**Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon tháp**

Ngày 23/5/2017, Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon tháp (LCASP) tổ chức họp giao ban định kỳ với sự tham gia của đại diện Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban QLDA 10 tỉnh tham gia dự án và các tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án.

Mục đích cuộc họp giao ban nhằm đánh giá tiến độ thực hiện hoạt động của dự án tại các tỉnh, thống nhất các nội dung, phương thức triển khai công tác kế hoạch, tài chính, kỹ thuật của dự án. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận của các đại biểu, Ông Nguyễn Thế Hinh, Giám đốc Ban QLDA Trung ương, chủ trì cuộc họp, kết luận như sau:

1. Ban QLDA các tỉnh cần thực hiện ngay thủ tục kiểm soát chi các hoạt động đã triển khai nhằm sớm xác định những khó khăn vướng mắc về công tác kế hoạch và tài chính trong quá trình thực hiện Thông tư 111/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính.
2. Ban QLDA các tỉnh cần triển khai ngay các hoạt động hỗ trợ xây lắp các công trình khí sinh học quy mô nhỏ loại 5 triệu đồng/ công trình và các công trình quy mô vừa loại 50 triệu đồng/ công trình theo đúng các văn bản hướng dẫn của Ban QLDA Trung ương.
3. Ban QLDA Trung ương sẽ xem xét báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiến nghị có những giải pháp quản lý nhà nước hiệu quả chất lượng các công trình khí sinh học ngoài dự án nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân và đảm bảo hiệu quả về xử lý môi trường.
4. Ban QLDA Trung ương sẽ hoàn thiện sửa đổi Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án, Sổ tay hướng dẫn tài chính để phù hợp với điều kiện thực tế triển khai hiện tại của Dự án và những điều chỉnh sau Đánh giá giữa kỳ của ADB.
5. Yêu cầu Tư vấn Hỗ trợ thực hiện dự án (LIC): (i) phối hợp với Ban QLDA Trung ương và Ban QLDA các tỉnh thực hiện các yêu cầu của

ADB theo Biên bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá – tháng 04/2017; (ii) tập trung tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật hiệu quả đối với các công trình khí sinh học quy mô nhỏ nhằm xử lý vấn đề quá tải hầm khí sinh học và sử dụng hết khí ga thừa. Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn, cần nghiên cứu thí điểm giải pháp chuyển đổi chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ nhằm xử lý hiệu quả hơn môi trường chăn nuôi quy mô trang trại.

6. Ban QLDA các tỉnh cần nâng cao chất lượng các hoạt động tập huấn thông qua thực hiện các mô hình thực tế về chống quá tải hầm khí sinh học quy mô nhỏ, các công nghệ sử dụng triệt để khí ga sinh ra từ các công trình khí sinh học do dự án hỗ trợ và các mô hình ủ phân compost tại các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn. Các hoạt động truyền thông nên gắn kết với các mô hình kỹ thuật mà dự án đã hỗ trợ người dân thực hiện hiệu quả và bền vững.

Ban QLDA Trung ương xin thông báo để các đơn vị biết, phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo ngay Ban QLDA Trung ương để sớm được hỗ trợ giải quyết./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Trưởng Ban (b/c);
- Ban QLDA 10 tỉnh;
- Ngân hàng NN&PTNT, HTX;
- Tư vấn dự án;
- Lưu: VT, LCASP (NTS).

TUQ. TRƯỞNG BAN  
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN



\* Nguyễn Thế Hinh