

Số: **2907** /TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày **07** tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
tại Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017
Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp**

Ngày 24/3/2017, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan chủ trì Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp. Tham dự Hội nghị có đại diện của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Chăn nuôi, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Chăn nuôi Quốc gia, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Kênh truyền hình Nông nghiệp, nông thôn (VTC16), Báo Nông nghiệp Việt Nam, Ban QLDA Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp Trung ương và các Ban QLDA 10 tỉnh tham gia dự án: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng.

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Dự án và các ý phát biểu, thảo luận của các đại biểu, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Trong năm 2016, Dự án đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đạt được một số kết quả tốt, đặc biệt là hợp phần 1 và 3 của dự án. Tuy nhiên, hợp phần 2 thực hiện còn quá chậm (chỉ đạt 2,5%), gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của toàn dự án (hiện tại mới chỉ đạt khoảng 24%). Trong năm 2017, Dự án cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

2. Các hoạt động hỗ trợ xây lắp công trình khí sinh học thuộc hợp phần 1 cần được tăng cường giám sát để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và môi trường, tránh quá tải hàm khí sinh học và xả khí ga thừa ra ngoài môi trường. Dự án cần tiếp tục thực hiện hỗ trợ bổ sung các công trình khí sinh học quy mô nhỏ và quy mô vừa theo đúng các nội dung đã thống nhất trong Biên bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá giữa kỳ. Mặt khác, phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch là một trong những mục tiêu phát triển của Bộ. Do vậy, cần chú trọng các hoạt động sử dụng nguồn chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ thay thế một phần phân bón hóa học, vừa đem lại lợi ích cho môi trường, vừa mang lại thu nhập cho người chăn nuôi.

3. Ban QLDA cần nhanh chóng phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế làm việc với các đơn vị có liên quan để đẩy nhanh quy trình, thủ tục bổ sung Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) vào thực hiện hợp phần 2 của dự án. Về đối tượng cho vay, ngoài cho vay để xây dựng các công trình khí sinh học, cần mở rộng cho vay để đầu tư công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ (bao gồm cả máy tách phân,

máy phát điện, các biện pháp tưới tiết kiệm nước, máy trộn, máy sấy, bể ủ phân, ...) theo như nội dung đã được nhà tài trợ (ADB) thống nhất trong Bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá giữa kỳ dự án vào tháng 09/2016.

4. Phát triển nền sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường đang được Bộ hết sức quan tâm. Do vậy, các hoạt động nghiên cứu và mô hình của hợp phần 3 cần được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ngoài ra, Dự án cũng cần rà soát kỹ hình thức, nội dung và đối tượng của các chương trình truyền thông, tập huấn để nâng cao hiệu quả của các hoạt động này.

5. Vốn kế hoạch năm 2017 được phân bổ chỉ đáp ứng được 58,5% nhu cầu, do vậy, Ban QLDA Trung ương cần phối hợp với Vụ Tài chính làm việc với các đơn vị có liên quan để nhanh chóng làm thủ tục bổ sung vốn nhằm đảm bảo đủ kinh phí cho triển khai các hoạt động.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH-ĐT, NHNN;
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre;
- Các Ngân hàng: NN&PTNT, Hợp tác, CSXH
- Các Vụ: TCCB, HTQT, KH, KHCN&MT, TC;
- Các Cục: Chăn nuôi, Kinh tế hợp tác;
- Ban QLCDANN;
- Viện: KHNNVN, CN;
- Lưu: VT, VP. (50)

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Hà Xuyên